



“PROGETTO CIBO 300”

RELAZIONE OPERATIVA E FINANZIARIA



Settembre 2019

Il progetto si proponeva di acquistare uno stock di alimenti di base da inviare alla comunità di Barada, per permettere a 300 famiglie di alleviare l'emergenza alimentare per il tempo necessario a riavviare le piccole coltivazioni famigliari che sono alla base della sussistenza delle famiglie.

L'implementazione del progetto è stata divisa in 5 fasi:

a) Selezione dei beneficiari

Lo staff di Esmabama di Beira e della missione di Barada si sono dislocati nei villaggi per fare un'analisi dei possibili beneficiari. È stata data la precedenza a famiglie con donne capo famiglia, famiglie con anziani, famiglie con malati di HIV/AIDS o TBC, famiglie con bambini capo famiglia perché i genitori deceduti.

b) Incontro con le autorità locali

Le autorità del distretto di Buzi non erano in condizioni di poter partecipare in questa fase e quindi si è interagito con le autorità del Posto Administrativo di Nova Sofala, di cui Barada fa parte. Con le autorità ci si è confrontati sulle scelte delle 300 famiglie e su eventuali altre famiglie.

c) Acquisto degli alimenti

In questa fase si sono acquistati in città gli alimenti necessari per la distribuzione ai beneficiari.

In ordine sono stati acquistati:

| Descrizione | Piano | Realizzato |
|--------------------|--------------|-------------------|
| Farina | 9.000kg | 10.500kg |
| Fagioli | 1.170kg | 1.660kg |

Rua R.Ivens, 168 palmeiras1 Beira Moçambique info@esmabama.org
Tel:+258.23312367 – Cel:+258.828457000 – Fax:+258.23311951

| | | |
|------------------|------|-------|
| Olio | 900L | 500L |
| Zucchero | 900L | 500L |
| Latte in polvere | ---- | 300kg |

In aggiunta, rispetto al progetto originale, sono stati acquistati 300 kg di latte in polvere. Questo latte non era specifico per bambini.

d) Trasporto

Gli alimenti sono stati trasportati in due momenti. Un camion di grandi dimensioni ha trasportato gli alimenti da Beira fino alla missione di Estaquina dopo con una jeep di Esmabama sono stati effettuati 2 viaggi da Estaquina fino a Barada. (N.B. Barada è la missione più isolata e difficilmente raggiungibile delle 4 che afferiscono a Esmabama)

e) Distribuzione

Nel giorno stabilito sono stati invitati alla missione di Barada i beneficiari dove è avvenuta la distribuzione dei kit precedentemente preparati.

Considerazioni

Le 300 famiglie selezionate sono tra le più indigenti di Barada. Il kit distribuito è stato sufficiente per sostenere 2 mesi d'alimentazione per ogni famiglia. L'obiettivo di Esmabama è distribuire alimenti fino al mese di aprile 2020. A partire di ottobre/novembre, con le prime piogge, si dovrà iniziare a seminare (prima mais e poi fagioli). I raccolti sono attesi per aprile del prossimo anno. In questo momento sia l'associazione che le comunità hanno perso tutte le scorte alimentari e i magazzini dove conservare i prodotti. Per questo motivo il nostro obiettivo è aprile 2020 dove, sperando nelle piogge, si dovrà ritornare ad una normalità in fatto di sicurezza alimentare.

Relazione Finanziaria

Per il progetto 300 sono stati ricevuti 10.000 euro al cambio del giorno: 689.000,00 MZN (Allegato - Exchange Rate)

| Descrizione | Fornitore | Costo |
|--------------------|------------------|--------------|
|--------------------|------------------|--------------|

Rua R.Ivens, 168 palmeiras1 Beira Moçambique info@esmabama.org
Tel:+258.23312367 – Cel:+258.828457000 – Fax:+258.23311951

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| 400 L di diesel per trasporto Estaquinha-Barada e Beira - Estaquinha (2 viaggi). | Exclusive – posto de Abastecimento | 25.820,00 |
| Fagioli, olio, zucchero, latte in polvere | Jacinta Fernanda | 328.000,00 |
| Fagioli | Luisa Sepula Macamo | 46.200,00 |
| Mais | Jacinta Fernanda | 294.000,00 |
| | Totale | 694.020,00 |

| | |
|--|------------|
| Valore ricevuto | 689.000,00 |
| Valore speso | 694.020,00 |
| Saldo negativo (partecipazione di Esmabama) | - 5.020,00 |

Beira, 27-09-2019

Fabrizio Graglia

Qui di seguito alcune immagini dell'attività di distribuzione dei pacchi alimentari.



Rua R.Ivens, 168 palmeiras1 Beira Moçambique info@esbabama.org
Tel:+258.23312367 – Cel:+258.828457000 – Fax:+258.23311951



Rua R.Ivens, 168 palmeiras1 Beira Moçambique info@esmabama.org
Tel:+258.23312367 – Cel:+258.828457000 – Fax:+258.23311951



Rua R.Ivens, 168 palmeiras1 Beira Moçambique info@esmabama.org
Tel:+258.23312367 – Cel:+258.828457000 – Fax:+258.23311951



Rua R.Ivens, 168 palmeiras1 Beira Moçambique info@esma.org
Tel:+258.23312367 – Cel:+258.828457000 – Fax:+258.23311951